

Untitled Gantt Project

9 mars 2025

<http://>

Chef de projet

Dates du projet

20 févr. 2025 - 15 juil. 2025

Avancée

0%

Tâches

26

Ressources

0

Tâches

2

Nom	Date de début	Date de fin
DEBUT	20/02/2025	20/02/2025
Choisir l'hébergement	20/02/2025	21/02/2025
Installer les environnements de travail	24/02/2025	26/02/2025
Concevoir l'architecture de l'application	27/02/2025	06/03/2025
Créer la base de données	07/03/2025	13/03/2025
Configuration de Proxmox & virtualisation	27/02/2025	11/03/2025
Écriture des rapports	07/03/2025	17/03/2025
Création de l'architecture réseau	12/03/2025	17/03/2025
Développement du back-end	14/03/2025	29/04/2025
Développement du front-end	30/04/2025	10/06/2025
Intégration des comptes utilisateurs	11/06/2025	17/06/2025
Installation des services principaux	11/06/2025	23/06/2025
Mise en place des firewalls et VPN	18/03/2025	21/03/2025
Développement du système de notification	30/04/2025	05/05/2025
Génération automatique des factures PDF	30/04/2025	08/05/2025
Implémentation du paiement avec Stripe	30/04/2025	14/05/2025
Développement de l'application Java autonome	30/04/2025	30/05/2025
Développement de l'application Android	30/04/2025	13/06/2025
Intégration du NFC pour les livreurs	16/06/2025	19/06/2025
Tests unitaires & validation de l'application	18/06/2025	26/06/2025
Optimisation & correction des bugs	27/06/2025	03/07/2025
Tests finaux de l'application	04/07/2025	08/07/2025
Présentation & déploiement final	09/07/2025	10/07/2025
Tests finaux de toute l'infrastructure	11/07/2025	11/07/2025
Présentation	14/07/2025	14/07/2025
FIN	15/07/2025	15/07/2025

Untitled Gantt Project

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

